

Bauabrechnung Sanierung Mehrzweckhalle

		CHF	CHF
0 Grundstück	00 Vorstudien		630.05
	006 Umweltverträglichkeitsprüfung	215.40	
	007 Schadstoffanalyse Asbest	414.65	
1 Vorbereitungsarbeiten	10 Vor- und Nachbereitungsarbeiten		16'225.35
	100 Räumungen, Umzüge und Vorabklärungen	15'589.25	
	101 Bestandesaufnahmen	636.10	
	11 Räumungen, Terrainvorbereitungen		95'710.05
	111 Rodungen	4'043.45	
	112 Abbrüche	91'666.60	
2 Gebäude	20 Baugrube		88.85
	201 Baugrubenaushub	88.85	
	21 Rohbau 1		186'874.00
	211 Baumeisterarbeiten	80'965.35	
	218 Betonsanierung Fassade	104'950.50	
	219 Übriges	958.15	
	22 Rohbau 2		483'698.90
	221 Fenster, Aussentüren, Tore	311'109.10	
	222 Spengler- und Flachdacharbeiten	18'023.50	
	223 Blitzschutz	13'800.55	
	225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen	33'024.25	
	228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz	55'392.95	
	229 Gerüste	52'348.55	
	23 Elektroanlagen		387'880.00
	230 Elektroanlagen	387'880.00	
	24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen		424'424.25
	240 Heizungsinstallation	100'075.70	
	241 Nachtrag Fussbodenheizung	11'212.85	
	242 Luftherhitzer Küche	16'767.90	
	243 Heizungsinstallation Nachträge	7'866.25	
	244 Lüftungsanlagen	288'160.90	
	247 Spezialanlagen	340.65	
	25 Sanitäranlagen		263'912.95
	250 Sanitäranlagen	263'086.75	
	251 Allgemeine Sanitärapparate	826.20	
	27 Ausbau 1		367'144.45
	271 Gipsarbeiten	125'782.55	
	272 Metallbauarbeiten	33'671.55	
	273 Schreinerarbeiten	196'327.50	
	275 Schliessanlagen	11'362.85	
	28 Ausbau 2		404'320.50
	281 Bodenbeläge	348'793.05	
	285 Innere Oberflächenbehandlungen	35'297.70	
	287 Baureinigung	20'229.75	
	29 Honorare		382'410.00
	291 Architekt	241'700.00	
	292 Bauingenieur	13'215.80	
	293 Elektroingenieur	32'310.00	
	294 HLKK-Ingenieur	49'691.10	
	295 Sanitäringenieur	35'311.80	
	296 Spezialisten	10'181.30	

3	Betriebseinrichtungen	35	Kücheneinrichtungen		158'016.35
		357	Kaffeemaschine	4'752.00	
		358	Kücheneinrichtungen	128'171.45	
		359	Inventar	25'092.90	
		37	Ausbau 1		124'348.90
		372	Metallbauarbeiten/Schliessfächer Lehrer-Sanität	684.50	
		379	Bühne	123'664.40	
		38	Ausbau 2		210'311.30
		389	Einrichtungen	210'311.30	
4	Umgebung	41	Roh- und Ausbaurbeiten		9'106.05
		411	Baumeisterarbeiten	9'106.05	
		42	Umgebung		58'038.30
		420	Zufahrten und Wege	58'038.30	
5	Baunebenkosten und Übergangskonten	51	Bewilligungen, Gebühren		6'806.45
		511	Bewilligungen Baugespann (Gebühren)	786.20	
		524	Vervielfältigungen, Plankopien	5'553.95	
		529	Übriges	466.30	
		53	Versicherungen		4'134.90
		532	Bauwesen- und Bauherrenhaftpflichtvers.	4'134.90	
		55	Bauherrenleistungen		4'500.00
		558	Zusatzentschädigung für Bauherrenvertretung --> <i>Auszahlung erst nach Zustimmung durch EGV</i>	4'500.00	
6	Vorleistungen	62	Nebenkosten		496.90
		620	Vervielfältigungen/Kopien	496.90	
7	Diverses	71	Reserve, Rückvergütungen, Gutschriften, ect.		-23'066.10
		710	Gutschriften	-23'066.10	
		78	Sanierung Turnhallendecken		151'721.85
		783	Turnhallendeckenverkleidung	128'396.65	
		784	Honorare	23'325.20	
8	Anbau Ost	81	Anbau		33'930.45
		810	Bauprofil	660.75	
		811	Montagebau in Holz	23'347.95	
		812	Spenglerarbeiten	3'965.95	
		813	Elektroinstallationen	1'744.15	
		814	Ingenieur	1'211.65	
		816	Anbau Architekturleistungen	3'000.00	
9	Textilien	92	Textilien		5'513.20
		922	Schmutzschleusen	5'513.20	
					3'757'177.90
	Flachdachsanierung Küche				65'410.29
	Totalbetrag Investition Sanierung Mehrzweckhalle				3'822'588.19